

変更契約の内容

1 工事名	金光第1095号線外污水管理設工事	
2 工事場所	浅口市金光町佐方 地内	
3 請負業者名	(株)高橋組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東571-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>開削工 管径φ150 一式</p>	<p>開削工 管径φ150 一式</p>
7 請負金額	¥7,628,500	¥7,953,000
8 工期	<p>令和5年10月25日 ～ 令和6年3月27日</p>	<p>令和5年10月25日 ～ 令和6年3月27日</p>
9 変更理由		<p>掘削を行い確認したところ、管路埋設位置に擁壁が埋設されていることが判明し、擁壁の下越しをする必要が生じたため、管路埋設深を深くし対応するもの。</p>