

変更契約の内容

1 工事名	木舟水路改修工事	
2 工事場所	浅口市金光町地頭下 地内	
3 請負業者名	広栄建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田1242-2	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=158.5m 高密度ポリエチレン管 有孔・シングルφ800 L=156.7m 現場打柵900×900 N=2箇所	施工延長 L=158.5m 高密度ポリエチレン管 有孔・シングルφ800 L=147.7m 現場打柵900×900 N=3箇所
7 請負金額	¥13,065,800	¥14,795,000
8 工期	令和5年10月13日 ┆ 令和6年3月31日	令和5年10月13日 ┆ 令和6年3月31日
9 変更理由		構造物取壊をしたところ、既設水路の底張コンクリートが想定より厚いことが確認されたため、処分量を増加するもの。また、既設水路内に堆積土が確認されたため撤去処分を行うもの。