

変更契約の内容

1 工事名	緊急浚渫推進事業 日原川外1浚渫工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町小坂東 地内	
3 請負業者名	(株)タケモリ工業	
4 請負業者の住所	浅口市金光町下竹48	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>【日原川】 L=275.0m</p> <p>河道掘削 V=163m³</p> <p>【宇月原川堤外水路】 L=35.0m</p> <p>側溝清掃 V=1m³</p>	<p>【日原川】 L=275.0m</p> <p>河道掘削 V=163m³</p> <p>コンクリート塊撤去 V=11m³</p> <p>【宇月原川堤外水路】 L=35.0m</p> <p>側溝清掃 V=2m³</p>
7 請負金額	¥5,956,500	¥6,358,000
8 工期	<p>令和5年11月13日</p> <p>～</p> <p>令和6年3月31日</p>	<p>令和5年11月13日</p> <p>～</p> <p>令和6年3月31日</p>
9 変更理由		掘削中に河床及び堆積土中に埋没したコンクリート塊が確認されたため、本工事と併せて撤去及び処分をするもの。