

変更契約の内容

1 工事名	僧都池下水路改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	唐川建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町地頭下855-5	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=80.2m 現場打L型水路400×400 L=35.0m 現場打水路400×400 L=8.5m 樹脂製角型U字溝300 L=36.7m	施工延長 L=80.2m 現場打L型水路400×400 L=35.0m 現場打水路400×400 L=8.5m 樹脂製角型U字溝300 L=36.7m
7 請負金額	¥4,754,200	¥5,489,000
8 工期	令和5年11月15日 ゝ 令和6年3月31日	令和5年11月15日 ゝ 令和6年3月31日
9 変更理由		ため池からの湧水が確認され、施工ができないため、水替えを追加するもの。また、支線水路の折れ点部分で計画製品を曲げることができないため、自在継手を追加するもの。