

変更契約の内容

1 工事名	緊急浚渫推進事業 宮ノ前川外1浚渫工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町小坂東 地内	
3 請負業者名	(株)磯崎建材店	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方2142-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>【宮ノ前川】 L=220.0m 河道掘削 V=49m³</p> <p>【犬飼川】 L=108.1m 河道掘削 V=26m³</p>	<p>【宮ノ前川】 L=220.0m 河道掘削 V=69m³</p> <p>【犬飼川】 L=108.1m 河道掘削 V=24m³</p>
7 請負金額	¥3,074,500	¥3,443,000
8 工期	<p style="text-align: center;">令和5年11月15日</p> <p style="text-align: center;">┆</p> <p style="text-align: center;">令和6年3月18日</p>	<p style="text-align: center;">令和5年11月15日</p> <p style="text-align: center;">┆</p> <p style="text-align: center;">令和6年3月18日</p>
9 変更理由		<p>測量時にはなかった降雨等による土砂流入が確認されたため、撤去土量が増となるもの。</p>