

変更契約の内容

1 工事名	市道須恵駅線道路修繕工事	
2 工事場所	浅口市金光町須恵 地内	
3 請負業者名	(株)タイシン	
4 請負業者の住所	浅口市金光町佐方610-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=17.0m W=2.0~3.0m ブロック積 A=23m ² ガードレール L=17.0m	施工延長 L=17.0m W=2.0~3.0m ブロック積 A=26m ² ガードレール L=16.9m
7 請負金額	¥4,131,600	¥5,049,000
8 工期	令和5年11月16日 〃 令和6年3月29日	令和5年11月16日 〃 令和6年3月29日
9 変更理由		掘削後に現地確認したところ、地盤状態があまり良くなく、下水道管へ影響する可能性があるため、仮設工事を追加するもの。 また、掘削の影響により舗装の変状が確認されたため、舗装範囲を変更するもの。