

## 変更契約の内容

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 1 工事名     | 嫁鳴川改修工事   |   |
| 2 工事場所    | 浅口市鴨方町鴨方 地内   |   |
| 3 請負業者名   | (株)まつばら   |   |
| 4 請負業者の住所 | 浅口市金光町占見515-1   |   |
| 5 工種      | 一般土木  |   |
|           | 当初  | 変更後   |
| 6 工事概要    | 施工延長 L=38.1m<br>FTフリーーム L=35.9m H=700 W=800<br>場所打水路 L=2.2m | 施工延長 L=37.5m<br>FTフリーーム L=35.3m H=700 W=800<br>場所打水路 L=2.2m |
| 7 請負金額    | ¥3,825,800  | ¥4,268,000  |
| 8 工期      | 令和5年11月17日<br>〽<br>令和6年3月25日                                | 令和5年11月17日<br>〽<br>令和6年4月10日                                |
| 9 変更理由    |   | 既設石積裏側の空洞及び舗装部の崩落により、重機の進入が困難であるため、仮設工が追加となるもの。             |