

変更契約の内容

1 工事名	長川川浚渫工事	
2 工事場所	浅口市金光町八重 地内	
3 請負業者名	(株)高橋組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東571-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=255.0m 河道掘削 V=127m ³	施工延長 L=210.0m 河道掘削 V=167m ³
7 請負金額	¥2,774,200	¥3,542,000
8 工期	令和5年11月20日 〃 令和6年3月28日	令和5年11月20日 〃 令和6年3月28日
9 変更理由		施工にあたり水位を下げて現場を確認したところ、想定よりも土砂の堆積が多かったため、増変更するもの。