

変更契約の内容

1 工事名	市道小坂西198号線道路修繕工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町小坂西 地内	
3 請負業者名	(株)磯崎建材店	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方2142-1	
5 工種	とび土工	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=30.5m W=2.5~3.2m 張りコンクリート L=20.6m t=20cm 重力式擁壁 L=9.9m 平均H=1.05m ガードレール L=30.5m Gr-C-4E土中建込	施工延長 L=30.5m W=2.5~3.2m 張りコンクリート L=20.6m t=20~50cm 重力式擁壁 L=9.9m 平均H=1.05m ガードレール L=30.5m Gr-C-4E土中建込
7 請負金額	¥3,621,200	¥3,696,000
8 工期	令和5年12月19日 〽 令和6年3月31日	令和5年12月19日 〽 令和6年3月31日
9 変更理由		張りコンクリート施工部の既設石積の断面変化箇所において、張りコンクリートの打設形状を変更するもの。