

変更契約の内容

1 工事名	市道手の際線外3線路肩改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西外1 地内	
3 請負業者名	(株)栄宏	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田749	
5 工種	とび土工	
	当初	変更後
6 工事概要	【市道手の際線】 施工延長 L=6.9m W=1.3~1.4m 重力式擁壁 L=6.9m 平均H=1.6m 【市道中田池西線】 施工延長 L=7.1m W=1.7m コンクリート擁壁 L=7.1m 平均H=0.8m 【市道里見界線】 施工延長 L=5.2m W=2.2m コンクリート擁壁 L=5.2m 平均H=0.7m 【市道峠ノ後線】 施工延長 L=0.9m W=2.6m コンクリート擁壁 L=0.9m 平均H=0.8m	【市道手の際線】 施工延長 L=6.9m W=1.4m 重力式擁壁 L=6.9m 平均H=1.7m 【市道中田池西線】 施工延長 L=7.3m W=1.7m コンクリート擁壁 L=6.9m 平均H=0.8m 【市道里見界線】 施工延長 L=5.2m W=2.2m コンクリート擁壁 L=5.2m 平均H=1.1m 【市道峠ノ後線】 施工延長 L=1.0m W=2.6m コンクリート擁壁 L=1.0m 平均H=0.8m
7 請負金額	¥2,417,800	¥2,783,000
8 工期	令和5年12月15日 ～ 令和6年3月31日	令和5年12月15日 ～ 令和6年3月31日
9 変更理由		現場発生土が粘性土であり、現場内流用に適さないため、残土処分及び購入土が追加となるもの。