変更契約の内容

1　工事名	県工事関連給水管移設工事（六条院中迫）
2　工事場所	浅口市鴨方町六条院中　地内
3　請負業者名	唐川建設（株）
4　請負業者の住所	浅口市金光町地頭下８５５－５
5　工種	水道

	当初	変更後
6　工事概要	PPφ50　L=22.4m PPφ40　L=18.7m 不断水仕切弁　N=2箇所	PPφ50　L=26.4m PPφ40　L=21.5m 不断水仕切弁　N=2箇所
7　請負金額	¥3,906,100	¥4,026,000
8　工期	令和6年9月9日 ～ 令和7年1月31日	令和6年9月9日 ～ 令和7年2月28日
9　変更理由		現地再精査したところ、諸材料の増減に伴う変更及び交通誘導員の増による変更。