
1 工事名

2 工事場所

3 請負業者名

4 請負業者の住所

5 工種

6 工事概要

7 請負金額

～ ～

9 変更理由

工事施工中、掘削箇所において巨石が確
認されたため、取壊し、処分を追加するも
の。

8 工期

令和3年9月15日 令和3年9月15日

令和4年3月23日 令和4年3月23日

当初 変更後

開削工
　管径φ150  一式

開削工
　管径φ150  一式

¥19,747,200 ¥20,933,000

変更契約の内容

鴨方町下名口地区汚水管埋設工事

浅口市鴨方町本庄　地内

(株)ミヤケ建設

浅口市寄島町１３４２－３

一般土木


