
1 工事名

2 工事場所

3 請負業者名

4 請負業者の住所

5 工種

6 工事概要

7 請負金額

～ ～

9 変更理由

関連する宅地造成工事の設計変更により、
管渠延長を延伸する必要が生じたことによ
り、増変更を行うもの。

8 工期

令和4年1月28日 令和4年1月28日

令和4年3月31日 令和4年3月31日

当初 変更後

開削工
　管径φ150　　一式

開削工
　管径φ150　　一式

¥2,752,200 ¥2,893,000

変更契約の内容

鴨方第１９６－１号線外汚水管埋設工事

浅口市鴨方町鴨方　地内

（株）まつばら

浅口市金光町占見５１５－１

一般土木


