
1 工事名

2 工事場所

3 請負業者名

4 請負業者の住所

5 工種

6 工事概要

7 請負金額

～ ～

9 変更理由

想定以上の転石により推進日数がかかる
ため、交通誘導員を増加するもの。

8 工期

令和5年9月11日 令和5年9月11日

令和6年3月18日 令和6年3月31日

当初 変更後

推進工

　管径φ250　　一式

推進工

　管径φ250　　一式

¥19,577,800 ¥21,615,000

一般土木

変更契約の内容

鴨方町小坂東地区汚水管埋設工事

浅口市鴨方町小坂東　地内

浅口建設（株）

浅口市鴨方町六条院中６３１１－５


