

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	鴨方町本庄地区污水管埋設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	(株)中嶋組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中3274-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>管布設工 推進工 HP管 φ250mm L=215.60m</p> <p>人孔築造工 推進部 2号現場打人孔 N=2基 1号現場打人孔 N=1基</p>	<p>管布設工 推進工 HP管 φ250mm L=215.20m</p> <p>人孔築造工 推進部 2号現場打人孔 N=2基 1号現場打人孔 N=1基</p>
7 請負金額	¥87,634,800	¥86,482,000
8 工期	<p>令和3年9月21日 ∩ 令和4年3月13日</p>	<p>令和3年9月21日 ∩ 令和4年5月31日</p>
9 変更理由		交通誘導員を減じたため。