

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	鴨方町六条院西地区污水管理設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	(株)中嶋組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中3274-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>管布設工 開削工 V U管 φ 150mm L=610.7m 圧送管 φ 150mm L=621.7m</p> <p>人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N= 2基 3号組立人孔 N= 1基 組立楕円人孔 N= 3基 小口径塩ビ人孔 φ 300mm N=22基</p> <p>公共ます設置工 公共ます φ 200mm N=28基</p>	<p>管布設工 開削工 V U管 φ 150mm L=602.9m 圧送管 φ 150mm L=607.1m 推進工 鋼管 φ 350mm L= 14.6m</p> <p>人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N= 2基 3号組立人孔 N= 1基 組立楕円人孔 N= 3基 小口径塩ビ人孔 φ 300mm N=22基</p> <p>公共ます設置工 公共ます φ 200mm N=27基</p>
7 請負金額	¥75,377,500	¥87,912,000
8 工期	令和3年9月21日 ～ 令和4年3月31日	令和3年9月21日 ～ 令和4年12月28日
9 変更理由	<p>試掘を行ったところ、埋設管が複数確認され、また地下水位も高いことにより、矢板を設置しての開削工事ができないことが判明したため、推進工法に変更して施工を行うもの。</p>	