

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	金光町平松東地区污水管埋設工事	
2 工事場所	浅口市金光町佐方 地内	
3 請負業者名	広栄建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田1242-2	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<div>管布設工 開削工 V U 管 φ150mm L=605.60m V P 管 φ 75mm L= 50.80m 鋳鉄管 φ 75mm L= 16.40m 人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N=10基 2号組立人孔 N= 1基 楕円組立人孔 N= 8基 ビョンコンクリート製 1号組立人孔 N= 1基 小口径塩ビ人孔 φ300mm N= 8基 公共ます設置工 公共ます φ200mm N=14基</div>	<div>管布設工 開削工 V U 管 φ150mm L=584.70m V P 管 φ 75mm L= 55.00m 鋳鉄管 φ 75mm L= 12.90m 人孔築造工 開削部 1号組立人孔 N=10基 2号組立人孔 N= 1基 楕円組立人孔 N= 5基 ビョンコンクリート製 1号組立人孔 N= 1基 小口径塩ビ人孔 φ300mm N= 8基 公共ます設置工 公共ます φ200mm N=14基</div>
7 請負金額	¥61,789,200	¥65,252,000
8 工期	令和3年10月29日 ゝ 令和4年3月31日	令和3年10月29日 ゝ 令和4年6月30日
9 変更理由		公共ます設置にあたり、地権者と協議の結果、整備路線の延伸および短縮をすると共に、水道移設に伴う仮舗装の本復旧を行うもの。