

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	緊急自然災害防止対策事業 西ノ谷川改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町深田 地内	
3 請負業者名	(株)まつばら	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見515-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=18.6m 自由勾配側溝 B400H1100~1300 L=16.8m 場所打集水柵 N=2基 アスファルト舗装 A=22m <sup>2</sup>	施工延長 L=18.6m 自由勾配側溝 B400H1100~1300 L=16.8m 場所打集水柵 N=2基 アスファルト舗装 A=48m <sup>2</sup>
7 請負金額	¥3,235,100	¥3,421,000
8 工期	令和4年1月28日 ) 令和4年3月31日	令和4年1月28日 ) 令和4年6月2日
9 変更理由		床堀後、地山状態が非常に悪く、既存舗装が損傷したことから、舗装復旧範囲が増となるもの。