

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	緊急自然災害防止対策事業 龍王川排水ポンプ新設工事	
2 工事場所	浅口市金光町須恵 地内	
3 請負業者名	備商(株)	
4 請負業者の住所	岡山市南区福成2-19-6	
5 工種	機械器具	
	当初	変更後
6 工事概要	排水ポンプ設備1式	排水ポンプ設備1式
7 請負金額	¥9,493,000	¥10,164,000
8 工期	令和4年3月11日 ┆ 令和4年3月31日	令和4年3月11日 ┆ 令和4年7月31日
9 変更理由		関係機関(岡山県)との協議により、堤防部に設置する排水管に巻き立てコンクリートが必要となったため対応するもの。また、当初予定していた道路外からのポンプ据付が困難であることが判明したため、道路の通行止めが必要となり、交通誘導員を配置するもの。