

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	浅口市立鴨方図書館トイレ等改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鴨方 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	建築	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>トイレ改修工事 1式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1階 男女各1室 計21.6㎡ 多目的便所 5.44㎡ ・2階 男女各1室 計17.97㎡ ・大便器改修 7組 ・便器付属品 1式 (手摺・紙巻器等) ・1,2階便所湿式化から乾式化に改修(床シート)1式 ・談話コーナー改修 計18.24㎡ ・改修に伴う電気設備工事 1式 ・改修に伴う機械設備工事 1式 	<p>トイレ改修工事 1式</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1階 男女各1室 計21.6㎡ 多目的便所 5.44㎡ ・2階 男女各1室 計17.97㎡ ・大便器改修 7組 ・便器付属品 1式 (手摺・紙巻器等) ・1,2階便所湿式化から乾式化に改修(床シート)1式 ・談話コーナー改修 計18.24㎡ ・改修に伴う電気設備工事 1式 ・改修に伴う機械設備工事 1式
7 請負金額	¥12,233,100	¥13,226,400
8 工期	<p>令和4年4月22日</p> <p style="text-align: center;">)</p> <p>令和4年7月10日</p>	<p>令和4年4月22日</p> <p style="text-align: center;">)</p> <p>令和4年12月15日</p>
9 変更理由		<p>施工中再点検した結果、壁タイルの浮きがあり張替えをするもの。また再取付の衛生器具に不具合があり新設するもの。</p>