

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	かもがた町家公園竹塀改良工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鴨方 地内	
3 請負業者名	浅口建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中6311-5	
5 工種	とび木工	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>施工延長 L=23.2m 竹塀設置 L=23.2m H=1.5~2.8m</p>	<p>施工延長 L=23.2m 竹塀設置 L=23.2m H=1.5~2.8m 防草コンクリート(t=7cm) A=12m²</p>
7 請負金額	¥5,527,500	¥5,632,000
8 工期	<p>令和4年4月25日 ∩ 令和4年9月16日</p>	<p>令和4年4月25日 ∩ 令和4年9月16日</p>
9 変更理由		<p>旧竹塀撤去後の現地確認により、公園東端部の繁茂した雑草が隣家へ及んでいるため、防草コンクリートを追加実施するもの。</p>