

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	浅口市立鴨方中学校北斜面防草シート設置工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鴨方 地内	
3 請負業者名	(株)磯崎建材店	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方2142-1	
5 工種	とび木工	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>施工延長 L=104.2m 防草シート設置工 A=899m²</p>	<p>施工延長 L=104.2m 防草シート設置工 A=956m²</p>
7 請負金額	¥3,576,100	¥3,465,000
8 工期	<p>令和4年4月27日 S 令和4年9月3日</p>	<p>令和4年4月27日 S 令和4年9月3日</p>
9 変更理由		<p>伐採後に現地再測量したところ、想定より法面の起伏が無いことが分かったため、当初見込んでいた材料数量の見直しを行い、減額変更するもの。</p>