

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	浅口市金光保健センター照明機器取替工事	
2 工事場所	浅口市金光町占見新田 地内	
3 請負業者名	(株)中国電業舎	
4 請負業者の住所	倉敷市新倉敷駅前5-196	
5 工種	電気	
	当初	変更後
6 工事概要	電気設備工事 ・照明器具交換 132灯	電気設備工事 ・照明器具交換 141灯
7 請負金額	¥5,539,600	¥5,827,800
8 工期	令和4年4月28日 ∩ 令和4年7月31日	令和4年4月28日 ∩ 令和4年7月31日
9 変更理由		施行中に非常照明の不具合が確認できたため、非常照明の取替を行うもの。