

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	国道2号玉島笠岡道路配水管移設工事(池ノ平線)	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	(株)内海設備	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町5736-5	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ75 L=133.3m	HPPE φ75 L=127.6m
7 請負金額	¥3,273,600	¥3,223,000
8 工期	令和4年6月20日 S 令和4年10月27日	令和4年6月20日 S 令和4年11月30日
9 変更理由		掘削の結果、既設配水管の深度が予定箇所より近いところで既定深度となったため延長減とし、現地数量にて精査するもの。