

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	鴨方町下名口地区舗装復旧工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	(株)中嶋組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中3274-1	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	舗装工 アスファルト舗装 一式 コンクリート舗装 一式	舗装工 アスファルト舗装 一式 コンクリート舗装 一式
7 請負金額	¥5,526,400	¥5,973,000
8 工期	令和4年9月15日 〽 令和4年12月3日	令和4年9月15日 〽 令和4年12月28日
9 変更理由		JRとの協議により、交通誘導員を増員する必要が生じたため、交通誘導員を増やすもの。