

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(六条院東森迫)	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院東 地内	
3 請負業者名	浅口土木(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東745	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ 100 L=108.7m HPPE φ 75 L=95.8m HPPE φ 50 L=241.9m 給水 26件	HPPE φ 100 L=113.6m HPPE φ 75 L=93.7m HPPE φ 50 L=236.3m 給水 27件
7 請負金額	¥19,585,500	¥21,098,000
8 工期	令和4年9月16日 〽 令和5年3月24日	令和4年9月16日 〽 令和5年3月24日
9 変更理由		道路幅員の狭い路線で下水マンホール等と配水管の布設位置を再精査した結果、継手等の諸材料増とするもの。