

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	木舟水路改修工事	
2 工事場所	浅口市金光町地頭下 地内	
3 請負業者名	(株)西本開発	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町みどりヶ丘3-330	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=60.0m 高密度ポリエチレン管 有孔・シングル・Φ800 L=60.0m	施工延長 L=60.0m 高密度ポリエチレン管 有孔・シングル・Φ800 L=60.0m
7 請負金額	¥4,293,300	¥4,411,000
8 工期	令和4年9月15日 〽 令和5年1月27日	令和4年9月15日 〽 令和5年1月27日
9 変更理由		既設水路の底張コンクリートを取り壊したところ、下部に空隙があったため、碎石を用いて空隙を充填するもの。