

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	八重水路改修工事	
2 工事場所	浅口市金光町八重 地内	
3 請負業者名	(株)西本開発	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町みどりヶ丘3-330	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>施工延長 L=44.0m W=2.0~2.1m</p> <p>重力式擁壁 V=18.1m³ (L=44.0m H=1.08~1.40m)</p> <p>底張コンクリート V=17.2m³ (L=44.0m H=0.2m)</p>	<p>施工延長 L=43.0m W=2.0~2.1m</p> <p>重力式擁壁 V=17.8m³ (L=43.0m H=1.07~1.38m)</p> <p>底張コンクリート V=16.8m³ (L=43.0m H=0.2m)</p>
7 請負金額	¥5,866,300	¥5,962,000
8 工期	<p>令和4年10月27日</p> <p>∩</p> <p>令和5年3月20日</p>	<p>令和4年10月27日</p> <p>∩</p> <p>令和5年3月20日</p>
9 変更理由		<p>軟弱である下部地盤を砕石で置き換えるもの。</p>