

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	茂登池護岸改良工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町地頭上 地内	
3 請負業者名	(株)石井組	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町深田459-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=25.4m 積ブロック A=41.8m ² 小口止コンクリート N=1箇所	施工延長 L=25.4m 積ブロック A=41.8m ² 小口止コンクリート N=1箇所 水路工φ600 L=6.0m
7 請負金額	¥4,246,000	¥4,466,000
8 工期	令和4年10月17日 〽 令和5年2月28日	令和4年10月17日 〽 令和5年3月31日
9 変更理由		池への流入水路の状態が悪く、仮設道に設けている仮設水路用の管を流用し追加改修するもの。