

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	市道本庄183号線道路改良工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	(有)井上建材	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方1140-1	
5 工種	とび土工	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>施工延長 L=51.0m W=2.6~4.9m</p> <p>重力式擁壁 L=15.0m 平均H=1.1m</p> <p>路肩コンクリート L=36.0m</p> <p>転落防止柵 L=51.0m</p> <p>アスファルト舗装 A=37m²</p>	<p>施工延長 L=51.0m W=2.6~4.9m</p> <p>重力式擁壁 L=14.7m 平均H=1.1m</p> <p>路肩コンクリート L=36.0m</p> <p>転落防止柵 L=49.9m</p> <p>アスファルト舗装 A=50m²</p>
7 請負金額	¥2,865,500	¥2,959,000
8 工期	<p>令和4年10月17日</p> <p>⌋</p> <p>令和5年2月13日</p>	<p>令和4年10月17日</p> <p>⌋</p> <p>令和5年2月13日</p>
9 変更理由		<p>既設舗装の沈下や道路縦断勾配の影響により新たに排水不良が発生すると判明した区間について、オーバーレイにより対応するもの。</p>