

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

| | | |
|-----------|---|---|
| 1 工事名 | 緊急浚渫推進事業 日原川浚渫工事 | |
| 2 工事場所 | 浅口市鴨方町小坂東 地内 | |
| 3 請負業者名 | 浅口建設(株) | |
| 4 請負業者の住所 | 浅口市鴨方町六条院中6311-5 | |
| 5 工種 | 浚渫 | |
| | 当初 | 変更後 |
| 6 工事概要 | 施工延長 L=280.0m 河道掘削 V=213m ³ 側溝清掃 L=80.0m | 施工延長 L=329.1m 河道掘削 V=186m ³ 側溝清掃 L=85.9m |
| 7 請負金額 | ¥6,914,600 | ¥5,907,000 |
| 8 工期 | 令和4年10月18日 〽 令和5年3月26日 | 令和4年10月18日 〽 令和5年3月26日 |
| 9 変更理由 | | 着手時における事前測量結果による対象土量の減。また、起点下流部に新たに確認された堆積土撤去を追加するもの。 |