

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 宗池井堰改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	明和水門機工(株)	
4 請負業者の住所	岡山市北区今3-21-2	
5 工種	機械器具	
	当初	変更後
6 工事概要	井堰改修 N=1式 スライドゲート N=1基(W=6.0m H=0.5m) 仮設道路工 L=142.5m W=3.0m RC床版工 V=2.7m <sup>3</sup> (L=6.8m W=1.0m)	井堰改修 N=1式 スライドゲート N=1基(W=6.0m H=0.5m) 仮設道路工 L=141.3m W=3.0m RC床版工 V=2.7m <sup>3</sup> (L=6.8m W=1.0m)
7 請負金額	¥22,356,400	¥23,628,000
8 工期	令和4年10月20日 〽 令和5年3月31日	令和4年10月20日 〽 令和5年3月31日
9 変更理由		河道内の堆積土の撤去及び下部工の施工にあたり支障となるコンクリートの撤去・復旧を行ったため、増変更を行うもの。