

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	原田池改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町本庄 地内	
3 請負業者名	浅口建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中6311-5	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=37.5m 張コンクリート V=18.0m ³ (L=37.5m H=0.9~2.2m)	施工延長 L=37.5m 張コンクリート V=21.2m ³ (L=37.5m H=0.85~2.15m)
7 請負金額	¥5,767,300	¥6,820,000
8 工期	令和4年10月31日 〽 令和5年3月24日	令和4年10月31日 〽 令和5年3月24日
9 変更理由		ため池排水後に確認された堆積土を追加で掘削し処分するもの。