

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	古池南水路整備工事	
2 工事場所	浅口市金光町地頭下 地内	
3 請負業者名	(株)ミヤケ建設	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町1342-3	
5 工種	とび土工	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=70.0m 重力式擁壁 L=1.8m 嵩上擁壁 L=70.0m 側壁 L=3.2m	施工延長 L=69.8m 重力式擁壁 L=1.9m 嵩上擁壁 L=69.6m 側壁 L=4.7m
7 請負金額	¥4,033,700	¥4,862,000
8 工期	令和4年12月16日 〕 令和5年3月31日	令和4年12月16日 〕 令和5年3月31日
9 変更理由		当初、現況の法面復旧として張コンを計画していたが、現況法面が想定よりも急になることが確認された。地権者からも、今後の管理が困難ということで、法止を実施する必要が生じたため、芝台ブロックの施工を行うことによる増額変更。