

変更契約の内容

当初予定価格250万円以上(税込)の工事について変更があった場合、ホームページに掲載することとしています。

1 工事名	市道中谷線外5線区画線復旧工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町深田外2 地内	
3 請負業者名	アンゼン施設工業(株)	
4 請負業者の住所	岡山市南区西市118	
5 工種	塗装(区画線)	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>【市道中谷線外3線】 施工延長 L=860.0m 区画線復旧(W=15cm) L=1,663.9m</p> <p>【市道本庄193号線】 施工延長 L=995.0m 区画線復旧(W=15cm) L=1,420.2m</p> <p>【市道小迫天草線】 施工延長 L=260.0m 区画線復旧(W=15cm) L=504.4m</p>	<p>【市道中谷線外3線】 施工延長 L=860.0m 区画線復旧(W=15cm) L=1,630.5m</p> <p>【市道本庄193号線】 施工延長 L=995.0m 区画線復旧(W=15cm) L=1,760.0m</p> <p>【市道小迫天草線】 施工延長 L=260.0m 区画線復旧(W=15cm) L=491.5m</p>
7 請負金額	¥3,252,700	¥3,487,000
8 工期	令和5年1月31日) 令和5年3月31日	令和5年1月31日) 令和5年3月31日
9 変更理由		視認性が低下している区画線を追加復旧するもの。