

変更契約の内容

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(六条院東森迫)	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院東 地内	
3 請負業者名	(株)日住	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院東509	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPEφ100 L=331.2m PPφ50 L=480.6m 不断水仕切弁,分岐 3箇所 HPPEφ75 L=1.9m	HPPEφ100 L=312.0m PPφ50 L=372.1m 不断水仕切弁,分岐 3箇所 HPPEφ75 L=70.5m
7 請負金額	¥21,411,500	¥25,135,000
8 工期	令和2年9月11日) 令和3年3月31日	令和2年9月11日) 令和3年6月30日
9 変更理由		本工事施工に際し現地試掘等の結果、新たな支障管路が判明し、HPPEφ75を追加する。また、仮設PP管の給水ルート进行调整した路線があり、延長等変更するもの。