

変更契約の内容

1 工事名	緊急自然災害防止対策事業 中川水路改良工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院中 地内	
3 請負業者名	唐川建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町地頭下855-5	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=30.0m W=2.5m 水路工 L=30.0m	施工延長 L=27.6m W=2.5m 水路工 L=27.6m
7 請負金額	¥7,474,500	¥6,919,000
8 工期	令和2年10月22日) 令和3年3月30日	令和2年10月22日) 令和3年6月30日
9 変更理由		当初は、交通規制を行って交通誘導員を配置し、施工を予定していたが、民地側からの施工が可能となったため、交通誘導員を減じることによる、減額変更。