

## 変更契約の内容

1 工事名	小規模ため池補強事業 蓮池改修工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町深田 地内	
3 請負業者名	(有)貝畑建設	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方848	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=10.2m 余水吐 N=一式 積みブロック A=10.3m <sup>2</sup>	施工延長 L=10.2m 余水吐 N=一式 積みブロック A=10.2m <sup>2</sup>
7 請負金額	¥5,907,000	¥6,380,000
8 工期	令和2年12月7日 ) 令和3年3月31日	令和2年12月7日 ) 令和3年4月30日
9 変更理由		地下水位が想像以上に高く、管堀等の土工事に影響を及ぼすため、水替えを行うもの。