

## 変更契約の内容

1 工事名	国道玉島笠岡道路新設事業に伴う畑地かんがい施設支障移転工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	中村工事(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町大谷426-1	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	管布設工DCIPφ400 L=121.9m	管布設工DCIPφ400 L=121.2m
7 請負金額	¥24,900,700	¥27,456,000
8 工期	令和3年6月1日 ∩ 令和4年3月31日	令和3年6月1日 ∩ 令和4年3月31日
9 変更理由		現地掘削により、アスファルト殻の増加及び鉢滓撤去の追加、アスファルト復旧範囲の追加等変更を行うもの。