

## 変更契約の内容

1 工事名	浅口市立寄島小学校広場整備工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	(有)サカモト	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町小坂西475-3	
5 工種	とび土工	
	当初	変更後
6 工事概要	広場整備工 A=2536m <sup>2</sup> 花壇撤去工 N=3箇所	広場整備工 A=2536m <sup>2</sup> 花壇撤去工 N=4箇所
7 請負金額	¥5,126,000	¥5,412,000
8 工期	令和3年6月23日 ) 令和3年11月4日	令和3年6月23日 ) 令和3年11月4日
9 変更理由		工事発注後、現地草刈り作業を行ったところ、工事範囲内に新たな花壇が確認されたため、花壇撤去・運搬処分を追加したことによる増変更。