

変更契約の内容

1 工事名	浅口市立寄島小学校施設改修工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	(株)ミヤケ建設	
4 請負業者の住所	浅口市寄島町1342-3	
5 工種	建築	
	当初	変更後
6 工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設改修工事 1 式 ・ 便所改修工事（洋式化） 1 式 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員便所 22.3 m² ・ 生徒用東便所 1～3 階 96.9 m² ・ 生徒用西便所 1～3 階 98.3 m² ・ 体育館便所 23.2 m² ・ 器具庫便所 12.7 m² ・ 大便器改修 31.0 組 ・ 半乾式化改修 1 式（床タイル：ガラスコーティング、排水封鎖） ・ 改修に伴う電気設備工事 1 式 ・ 改修に伴う機械設備工事 1 式 ・ 間仕切り改修工事 1 式 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設改修工事 1 式 ・ 便所改修工事（洋式化） 1 式 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員便所 22.3 m² ・ 生徒用東便所 1～3 階 96.9 m² ・ 生徒用西便所 1～3 階 98.3 m² ・ 体育館便所 23.2 m² ・ 器具庫便所 12.7 m² ・ 大便器改修 31.0 組 ・ 半乾式化改修 1 式（床タイル：ガラスコーティング、排水封鎖） ・ 改修に伴う電気設備工事 1 式 ・ 改修に伴う機械設備工事 1 式 ・ 間仕切り改修工事 1 式
7 請負金額	¥42,260,900	¥42,922,000
8 工期	令和3年7月6日) 令和3年9月30日	令和3年7月6日) 令和3年9月30日
9 変更理由		給水バルブ内部の割れによる水漏れが確認されたため、バルブ等の取替工事を行うもの。