

変更契約の内容

1 工事名	下水道関連配水管移設工事(佐方 平松)	
2 工事場所	浅口市金光町佐方 地内	
3 請負業者名	広栄建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田1242-2	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	HPPE φ100 L=238.1m HPPE φ50 L=5.1m PP φ25 L=107.1m 給水工 一式	HPPE φ100 L=243.7m HPPE φ50 L=5.2m PP φ25 L=109.9m 給水工 一式
7 請負金額	¥9,909,900	¥10,648,000
8 工期	令和3年8月6日) 令和4年1月22日	令和3年8月6日) 令和4年1月22日
9 変更理由		本工事において、掘削に伴う既設舗装の損傷範囲について舗装仮復旧を追加施工するとともに、舗装殻の処分量を増変更するもの。