

変更契約の内容

1 工事名	青佐横川農道道路改良工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	(有)井上建材	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町鴨方1140-1	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=60.0m W=3.4~4.0m アスファルト舗装 A=212m ² 転落防止柵 L=57.0m	施工延長 L=61.6m W=3.4~3.6m アスファルト舗装 A=209m ² 転落防止柵 L=57.0m
7 請負金額	¥2,372,700	¥2,453,000
8 工期	令和3年10月18日) 令和4年2月4日	令和3年10月18日) 令和4年2月4日
9 変更理由		現場再精査の結果、上下水道の蓋の高さを調整する必要があったため、対応するもの。