

変更契約の内容

1 工事名	公共施設等適正管理推進事業 市道唐船金光線舗装修繕工事	
2 工事場所	浅口市金光町大谷 地内	
3 請負業者名	広栄建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町占見新田1242-2	
5 工種	舗装	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>施行延長 L=430.0m W=7.0~10.0m 切削オーバーレイ A=3400m² 区画線復旧 L=1654.1m</p>	<p>施行延長 L=430.0m W=7.0~11.0m 切削オーバーレイ A=3400m² 区画線復旧 L=1621.8m</p>
7 請負金額	¥21,173,900	¥21,373,000
8 工期	<p>令和3年10月29日 S 令和3年12月27日</p>	<p>令和3年10月29日 S 令和4年1月31日</p>
9 変更理由		<p>警察と通行規制の協議を行い、交通誘導警備員の配置を見直し、交通誘導警備員を増員するもの。</p>