

変更契約の内容

1 工事名	緊急浚渫推進事業 大川浚渫工事	
2 工事場所	浅口市寄島町 地内	
3 請負業者名	浅口建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中6311-5	
5 工種	浚渫	
	当初	変更後
6 工事概要	施工延長 L=160.0m 浚渫工 V=160m ³	施工延長 L=182.0m 浚渫工 V=192m ³
7 請負金額	¥4,195,400	¥4,917,000
8 工期	令和3年12月20日) 令和4年3月31日	令和3年12月20日) 令和4年3月31日
9 変更理由		現場再精査の結果、当初の予定範囲の上流部に川の流れを阻害している個所が確認されたため、施工範囲を拡大し対応するもの。