

変更契約の内容

1 工事名	深田ポンプ室外テレメータ改良工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町深田外1 地内	
3 請負業者名	ミツワ電設(株)	
4 請負業者の住所	岡山市北区中原511-1	
5 工種	電気通信	
	当初	変更後
6 工事概要	テレメータ 2台	テレメータ 2台 屋内壁掛型収納盤 1面
7 請負金額	¥2,508,000	¥2,871,000
8 工期	令和4年2月1日 ∩ 令和4年3月31日	令和4年2月1日 ∩ 令和4年3月31日
9 変更理由		本工事施工に際し、回路を確認したところ、深田ポンプ室において、当初予定の収納盤内に収まらないことが判明したため、屋内壁掛型収納盤を追加し変更するもの。