

変更契約の内容

1 工事名	鴨方町森迫地区污水管埋設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院東 地内	
3 請負業者名	唐川建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市金光町地頭下855-5	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	<p>管布設工 推進工 (低耐荷力方式泥土圧式) V P管 φ300mm L=9.6m 開削工 V U管 φ150mm L=1,253.30m</p> <p>人孔築造工 推進部 1号組立人孔 N= 1基 開削部 1号組立人孔 N= 21基 小口径塩ビ人孔 φ300mm N= 40基</p> <p>公共ます設置工 公共ます φ200mm N= 49基</p>	<p>管布設工 推進工 (鉄鋼さや管 泥水式) 鋼管 φ400mm L=10.05m 開削工 V U管 φ150mm L=857.30m</p> <p>人孔築造工 推進部 1号組立人孔 N= 1基 開削部 1号組立人孔 N= 14基 小口径塩ビ人孔 φ300mm N= 36基</p> <p>公共ます設置工 公共ます φ200mm N= 32基</p>
7 請負金額	¥81,717,900	¥73,051,000
8 工期	<p>令和2年8月20日) 令和3年3月31日</p>	<p>令和2年8月20日) 令和3年12月30日</p>
9 変更理由		<p>工事に先立ち工事説明を行ったところ整備予定の地権者より公共樹の不設置届の提出があったため、施工路線を減じて対応するもの。</p>