

## 変更契約の内容

1 工事名	国道2号玉島笠岡道路配水管移設工事(矢掛寄島線)	
2 工事場所	浅口市鴨方町六条院西 地内	
3 請負業者名	浅口建設(株)	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町六条院中6311-5	
5 工種	水道	
	当初	変更後
6 工事概要	DIP φ 150GX L=60.5m HiVP φ 150 L=4.7m HPPE φ 100 L=100.4m HPPE φ 75 L=13.0m	DIP φ 150GX L=61.8m HiVP φ 150 L=4.3m HPPE φ 100 L=78.6m HPPE φ 75 L=11.1m DIP φ 100GX L=11.0m
7 請負金額	¥10,068,300	¥12,782,000
8 工期	令和3年7月6日 ) 令和3年12月22日	令和3年7月6日 ) 令和3年12月22日
9 変更理由		本工事施工にあたり、近隣他工事との調整のため迂回路における交通整理員が増員となる。また、掘削の結果、既設管路部との接続管種が鋳鉄管となり曲管等の諸材料の精査と合わせ変更するもの。