

変更契約の内容

1 工事名	天草公園第二駐車場第二期増設工事	
2 工事場所	浅口市鴨方町鴨方 地内	
3 請負業者名	(有)サカモト	
4 請負業者の住所	浅口市鴨方町小坂西475-3	
5 工種	一般土木	
	当初	変更後
6 工事概要	施工面積 A=4,879m <sup>2</sup> 路盤工 A=4,879m <sup>2</sup> 重力式擁壁 L=123.8m 路肩コンクリート A=299m <sup>2</sup> 盛土 V=1,190m <sup>3</sup> U型側溝(PU-B300-H400) L=70.0m U型側溝(PU-B250-H250) L=87.0m L型側溝(PL1-B250-H100) L=30.8m マンホール嵩上 N=8箇所 フェンス設置 L=323.3m	施工面積 A=4,918m <sup>2</sup> 路盤工 A=4,918m <sup>2</sup> 重力式擁壁 L=123.8m 路肩コンクリート A=319m <sup>2</sup> 植生シート A=243m <sup>2</sup> 盛土 V=1,256m <sup>3</sup> U型側溝(PU-B300-H400) L=74.8m U型側溝(PU-B250-H250) L=80.2m L型側溝(PL1-B250-H100) L=30.8m マンホール嵩上 N=8箇所 フェンス設置 L=312.6m
7 請負金額	¥24,825,900	¥25,410,000
8 工期	令和3年10月18日 ) 令和4年3月31日	令和3年10月18日 ) 令和4年3月31日
9 変更理由		降雨などの影響により、法面の一部が侵食されているため、植生シートにより法面を保護する増変更。