

変更契約の内容

1 工事名	小規模土地改良事業 八重沖1号樋門改修工事	
2 工事場所	浅口市金光町八重 地内	
3 請負業者名	(株)インテック共和	
4 請負業者の住所	倉敷市東塚6-9-16	
5 工種	機械器具	
	当初	変更後
6 工事概要	樋門工 角落し付き鋼製スライドゲート N=1基 (W2000 × H1200)	樋門工 角落し付き鋼製スライドゲート N=1基 (W2000 × H1100)
7 請負金額	¥7,755,000	¥7,700,000
8 工期	令和3年10月22日 ∩ 令和4年3月31日	令和3年10月22日 ∩ 令和4年3月31日
9 変更理由		当初計画では、扉体の高さを1.2mとしていたが、工事発注後、地元水利の代表者より、防災の観点から余裕高を10cm取りたい旨の要望があり、扉体の高さを1.1mとしたことにより、減額変更を行うもの。